

问题

| #     | 项目         | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题                       | 指派给 | 更新于              |
|-------|------------|----|-----|-----|--------------------------|-----|------------------|
| 17095 | 智能检修管理系统建设 | 文档 | 已关闭 | 普通  | 完善AI对接报告要达到详细设计的标准       | 郭子昌 | 2025-04-30 10:30 |
| 17092 | 智能检修管理系统建设 | 功能 | 已关闭 | 普通  | 开发通用大模型对话调用工具方法          | 郭子昌 | 2025-04-30 10:31 |
| 16951 | 智能检修管理系统建设 | 功能 | 已关闭 | 普通  | 检修指导书文件预处理               |     | 2025-04-25 19:58 |
| 16844 | 智能检修管理系统建设 | 支持 | 已关闭 | 紧急  | 基于大模型完成工序优化排程            | 郭子昌 | 2025-04-21 08:58 |
| 16760 | 智能检修管理系统建设 | 支持 | 已关闭 | 普通  | 京能信息数据对接方案报价跟进           | 郭子昌 | 2025-04-16 20:42 |
| 16759 | 智能检修管理系统建设 | 功能 | 已关闭 | 高   | 按照现场需求提升指导书要素提取效果        | 郭子昌 | 2025-04-18 10:16 |
| 16694 | 智能检修管理系统建设 | 支持 | 已关闭 | 普通  | 京能信息数据对接方案与报价            | 郭子昌 | 2025-04-13 17:02 |
| 16693 | 智能检修管理系统建设 | 文档 | 已关闭 | 普通  | 梳理智能检修管理系统中AI智能体应用交互设计文档 | 郭子昌 | 2025-04-13 17:00 |
| 16692 | 智能检修管理系统建设 | 功能 | 已关闭 | 普通  | 检修项目框架选型                 | 郭子昌 | 2025-04-13 17:00 |
| 16689 | 智能检修管理系统建设 | 支持 | 已关闭 | 高   | 优化作业指导书工序等信息             | 郭子昌 | 2025-04-13 16:54 |