

多模态大模型赋能生产安全监测 - 项目 #16296

合成数据平台前期调研

2025-03-28 12:53 - 王伟超

状态:	新建	开始日期:	2025-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-17
指派给:	王伟超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
数据合同方向技术调研 数据合成方向的数据调研。包括数据合成背景，数据合成类产品的市场定位与技术栈等。			

历史记录

#1 - 2025-03-28 12:54 - 王伟超

数据合成定位具体产品调研 neosync，产品手册与相关资料调研工作。