

岱海安全场景技术方案材料准备

2025-04-05 08:58 - 吕慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-08
指派给:	赵琳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
两会过会技术方案准备，包含预期目标、建设内容、技术路线，具体实施方案等内容，要比立项材料深度更深一些。大约8-12页。			

历史记录

#1 - 2025-04-09 19:37 - 赵琳

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-22 17:08 - 赵琳

- 状态从 已解决 变更为 已关闭