

智能电厂运行场景项目建设 - 项目 #16690

岱海：启动分析参数确认，并确定各个参数报告关注点

2025-04-13 16:54 - 罗雪冰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-14
指派给:	罗雪冰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-13 16:54 - 罗雪冰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-13 16:55 - 罗雪冰

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-04-13 16:55 - 罗雪冰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭