

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
17095	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	完善AI对接报告要达到详细设计的标准	郭子昌	2025-04-30 10:30
17092	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	普通	开发通用大模型对话调用工具方法	郭子昌	2025-04-30 10:31
16844	智能检修管理系统建设	支持	已关闭	紧急	基于大模型完成工序优化排程	郭子昌	2025-04-21 08:58
16760	智能检修管理系统建设	支持	已关闭	普通	京能信息数据对接方案报价跟进	郭子昌	2025-04-16 20:42
16759	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	高	按照现场需求提升指导书要素提取效果	郭子昌	2025-04-18 10:16
16694	智能检修管理系统建设	支持	已关闭	普通	京能信息数据对接方案与报价	郭子昌	2025-04-13 17:02
16693	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	梳理智能检修管理系统中AI智能体应用交互设计文档	郭子昌	2025-04-13 17:00
16692	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	普通	检修项目框架选型	郭子昌	2025-04-13 17:00
16689	智能检修管理系统建设	支持	已关闭	高	优化作业指导书工序等信息	郭子昌	2025-04-13 16:54