

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
17266	智能检修管理系统建设	功能	新建	普通	设备台账文档解析	陈亚峰	2025-05-07 11:22
17005	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	普通	设备劣化分析方案设计	陈亚峰	2025-04-30 18:56
16896	智能检修管理系统建设	测试	已关闭	普通	检修服务更新	陈亚峰	2025-04-20 09:40
16893	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	紧急	京西热电检修场景汇报材料	陈亚峰	2025-04-18 20:13
16793	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	文件编制功能原型设计	陈亚峰	2025-04-23 20:01
16756	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	京西检修系统需求整理	陈亚峰	2025-04-15 18:02
16734	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	京西检修需求描述	陈亚峰	2025-04-18 20:11
16676	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	高	检修场景框架搭建	陈亚峰	2025-04-15 18:04
16506	智能检修管理系统建设	项目	已关闭	高	给出检修场景系统开发计划排期，参考岱海	陈亚峰	2025-04-11 16:31
16503	智能检修管理系统建设	项目	已关闭	普通	京西检修需求前端原型	陈亚峰	2025-04-18 20:11
16380	智能检修管理系统建设	支持	已关闭	普通	京西-清洁能源会议	陈亚峰	2025-03-31 17:33
16379	智能检修管理系统建设	项目	已关闭	普通	非标项目数据梳理	陈亚峰	2025-04-07 09:17
16378	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	编写京能集团汇报材料	陈亚峰	2025-04-07 09:17
16356	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	清洁能源汇报材料	陈亚峰	2025-03-31 14:04
16330	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	设计统一功能视图检修部分	陈亚峰	2025-03-28 16:54
16329	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	普通	磨煤机检修 workflow 配置调试	陈亚峰	2025-03-28 16:54
16328	智能检修管理系统建设	测试	已关闭	普通	word解析调研	陈亚峰	2025-03-28 16:54
16327	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	设计业务流程图	陈亚峰	2025-03-28 16:51