

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
17203	智能检修管理系统建设	功能	已关闭	普通	更新岱海检修作业指导书拆解展现字段-后端	张崇辉	2025-05-07 16:33
16734	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	京西检修需求描述	陈亚峰	2025-04-18 20:11
16733	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	智能体交互设计文档优化-V1.1	张崇辉	2025-04-21 09:44
16508	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	高	两表一报告按照反馈意见修改	秦士恩	2025-04-07 16:50
16507	智能电厂运行场景项目建设	项目	已关闭	高	给出运行场景项目建设排期，参考岱海	高红霄	2025-05-06 17:26
16506	智能检修管理系统建设	项目	已关闭	高	给出检修场景系统开发计划排期，参考岱海	陈亚峰	2025-04-11 16:31
16505	多模态大模型赋能生产安全监测	文档	已关闭	普通	岱海安全场景技术方案材料准备	赵琳	2025-04-22 17:08
16504	智能电厂运行场景项目建设	文档	已关闭	普通	岱海 运行技术方案汇报	罗雪冰	2025-04-08 20:56
16503	智能检修管理系统建设	项目	已关闭	普通	京西检修需求前端原型	陈亚峰	2025-04-18 20:11
16502	智能检修管理系统建设	文档	已关闭	普通	岱海检修场景AI模块交互设计初版方案	张崇辉	2025-04-09 18:04