

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
18661	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	大模型训练-训练参数中评估维度删除不掉	白金阁	2025-06-20 20:17
18595	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	大模型评估结束后不能在RTX2070上部署成功，并测试完成	白金阁	2025-06-19 09:40
18589	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	模型训练：编辑参数界面增加了模型评价指标，保存报错	白金阁	2025-06-19 09:40
18588	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	大模型训练创建后，出现pod状态更新失败的bug	白金阁	2025-06-18 15:35
18578	H10大模型管理平台开发	功能	已解决	普通	大模型训练：创建界面对平台内置模型增加自定义监控的开关 和小模型训练类似	王硕	2025-06-20 17:17
18576	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	小模型评估： 界面能选择未成功完成的小模型训练	白金阁	2025-06-19 09:40
18554	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	大模型训练开启自定义监控后，从界面删除训练任务后，在使用同样的训练任务名称会报错	白金阁	2025-06-18 09:11
18484	H10大模型管理平台开发	功能	已解决	普通	大模型评估结果展示	王硕	2025-06-18 12:52
18425	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	大模型训练：断点续训状态未更新，训练进度未更新，pod状态未更新	白金阁	2025-06-13 16:00
18420	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	大模型评估：查看评估参数其中评估维度未展示	白金阁	2025-06-13 11:15
18367	H10大模型管理平台开发	功能	已解决	普通	优化大模型评估的逻辑： 直接调用接口存储到数据库	白金阁	2025-06-13 18:43
18366	H10大模型管理平台开发	功能	已解决	普通	优化大模型自定义监控逻辑：直接调用接口存储	白金阁	2025-06-18 09:11
18362	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	模型部署时不能选择GPU卡：我的模型部署和容器层级管理两个方面都不能选择	王硕	2025-06-10 15:08
18361	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	小模型训练：查询训练参数报错	白金阁	2025-06-10 13:55
18360	H10大模型管理平台开发	错误	已解决	普通	模型训练任务名称的提示词修改: 任务名称必须由小写字母、数字或 '-' 组成，并且必须以小写字母开头和结尾。	王硕	2025-06-10 14:36