

中行辽宁项目 - 错误 #16313

中行hubble测试环境hubble master服务启动失败

2025-03-28 14:41 - 郭彦雷

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-24
指派给:	郭彦雷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
排查hubble master服务启动失败原因。 正常启动hubble master服务，保证hubble服务正常。			

历史记录

#1 - 2025-03-28 14:43 - 郭彦雷

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-03-28 14:51 - 郭彦雷

- 状态从 已解决 变更为 已关闭