

中行辽宁项目 - 功能 #16314

中行datax同步数据 workflow

2025-03-28 14:54 - 郭彦雷

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-26
指派给:	郭彦雷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
之前只有ftp方式同步数据的工作流，新增一个可以通过datax传输数据 workflow 模版。			

历史记录

#1 - 2025-03-28 14:58 - 郭彦雷

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-28 14:58 - 郭彦雷

- 状态 从 新建 变更为 已关闭