

编写京能集团汇报材料

2025-03-31 10:50 - 陈亚峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-07
指派给:	陈亚峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
编写京能集团汇报材料			

历史记录

#1 - 2025-04-07 09:17 - 陈亚峰

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-07 09:17 - 陈亚峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭