

智能电厂运行场景项目建设 - 项目 #16486

梳理启动分析报告生成实现流程

2025-04-03 15:27 - 罗雪冰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-04
指派给:	罗雪冰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-03 20:26 - 罗雪冰

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*