

岱海 运行技术方案汇报

2025-04-05 08:56 - 吕慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-08
指派给:	罗雪冰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
两会过会技术方案准备，包含预期目标、建设内容、技术路线，具体实施方案等内容，要比立项材料深度更深一些。			

历史记录

#1 - 2025-04-08 20:55 - 罗雪冰

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-08 20:56 - 罗雪冰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭