

# 智能电厂运行场景项目建设 - 项目 #16507

## 给出运行场景项目建设排期，参考岱海

2025-04-06 10:48 - 吕慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-06
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-06
指派给:	高红霄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-14 14:59 - 高红霄

- 文件 京西运行优化计划排期20250414.xlsx 已添加

#2 - 2025-04-14 15:00 - 高红霄

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-05-06 17:26 - 高红霄

- 计划完成日期从 2025-04-19 变更为 2025-05-06

#4 - 2025-05-06 17:26 - 高红霄

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

### 文件

基于AI赋能火电机组智能生产管理平台的研发与应用计划20250402.xlsx	32.7 KB	2025-04-06	吕慧
京西运行优化计划排期20250414.xlsx	11.1 KB	2025-04-14	高红霄