

# 多模态大模型赋能生产安全监测 - 功能 #16646

## 数据权限开发

2025-04-10 18:55 - 郭彦雷

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	郭彦雷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			
后台厂区可以根据部门来区分数据权限			

### 历史记录

#1 - 2025-04-10 18:56 - 郭彦雷

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-10 18:56 - 郭彦雷

- 状态 从 新建 变更为 已关闭