

智能电厂运行场景项目建设 - 支持 #16652

对拟合效果欠佳的模型进行新建模方式的探索

2025-04-11 09:21 - 秦士恩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	秦士恩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-18 18:07 - 秦士恩

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-18 18:07 - 秦士恩

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭