

检修项目框架选型

2025-04-13 16:58 - 郭子昌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-13
指派给:	郭子昌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
选择java版本开发脚手架			

历史记录

#1 - 2025-04-13 16:59 - 郭子昌

- 指派给 被设置为 郭子昌

#2 - 2025-04-13 17:00 - 郭子昌

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-13 17:00 - 郭子昌

- 状态 从 新建 变更为 已关闭