

金山文档库数据同步功能开发

2025-04-15 09:49 - 李铭

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-19
指派给:	李铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
金山文档库数据同步功能开发			

历史记录

#1 - 2025-04-18 17:25 - 李铭
- 开始日期 从 2025-04-01 变更为 2025-04-14
#2 - 2025-04-18 17:25 - 李铭
- 状态 从 新建 变更为 已解决
#3 - 2025-04-18 17:25 - 李铭
- % 完成 从 0 变更为 100
#4 - 2025-04-30 14:14 - 李铭
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭