

大模型推荐语开发

2025-04-15 10:19 - 韩忠涛

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	韩忠涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
更新返回数据，根据功能模块，调用大模型推荐语接口			

历史记录

#1 - 2025-04-15 10:19 - 韩忠涛

- 指派给 被设置为 韩忠涛

#2 - 2025-04-30 15:37 - 韩忠涛

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-04-30 15:39 - 韩忠涛

- 计划完成日期 从 2025-04-15 变更为 2025-04-30

- 开始日期 从 2025-04-14 变更为 2025-04-27

- 预期时间 从 10.00 小时 变更为 0.00 小时

#4 - 2025-04-30 15:39 - 韩忠涛

- 开始日期 从 2025-04-27 变更为 2025-04-26