

智能检修管理系统建设 - 功能 #16759

按照现场需求提升指导书要素提取效果

2025-04-15 11:54 - 郭子昌

| | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2025-04-14 |
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | 2025-04-18 |
| 指派给: | 郭子昌 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 增加多个维度列丰富提取效果增加工具分类, 监督人等信息维度 | | | |

历史记录

#1 - 2025-04-15 11:54 - 郭子昌

- 指派给 被设置为 郭子昌

#2 - 2025-04-18 10:15 - 郭子昌

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-18 10:15 - 郭子昌

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-04-18 10:16 - 郭子昌

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭