

智能检修管理系统建设 - 支持 #16760

京能信息数据对接方案报价跟进

2025-04-15 11:55 - 郭子昌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-17
指派给:	郭子昌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 20:42 - 郭子昌

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-16 20:42 - 郭子昌

- 状态 从 新建 变更为 已关闭