

期货大模型优化

2025-04-15 13:29 - 常红伟

|                    |     |         |            |
|--------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-04-14 |
| 优先级:               | 普通  | 计划完成日期: | 2025-05-20 |
| 指派给:               | 常红伟 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:              |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                 |     |         |            |
| prompt提示词修改，格式异常展示 |     |         |            |

历史记录

|                                      |
|--------------------------------------|
| #1 - 2025-04-18 17:21 - 常红伟          |
| - % 完成 从 0 变更为 100                   |
| #2 - 2025-04-18 17:23 - 常红伟          |
| - 状态 从 新建 变更为 已解决                    |
| #3 - 2025-05-20 09:55 - 常红伟          |
| - 计划完成日期 从 2025-04-18 变更为 2025-05-20 |
| - 状态 从 已解决 变更为 已关闭                   |