

智能电厂运行场景项目建设 - 功能 #16821

燃气-蒸汽数字孪生相关设备流程图

2025-04-16 11:17 - 高红霄

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-17
指派给:	刘娜娜	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-17 14:50 - 刘娜娜

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-27 17:12 - 刘娜娜

- 状态从 已解决 变更为 已关闭