

风险预警页面开发

2025-04-16 13:11 - 王硕

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	王硕	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
风险预警页面开发			

历史记录

#1 - 2025-04-16 13:12 - 王硕

- 指派给 被设置为 王硕

#2 - 2025-04-20 21:42 - 王硕

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-04-20 21:45 - 王硕

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭