

## ML统建平台 - 功能 #16829

### 打击事件图表开发

2025-04-16 13:12 - 王硕

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	王硕	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
打击事件图表开发			

#### 历史记录

#1 - 2025-04-20 21:45 - 王硕

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

#2 - 2025-04-20 21:45 - 王硕

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*