

智能电厂运行场景项目建设 - 文档 #16830

写岱海运行的技术规范书初稿

2025-04-16 13:33 - 刘娜娜

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2025-04-15 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-04-16 |
| 指派给: | 刘娜娜 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2025-04-16 13:33 - 刘娜娜

- 指派给 被设置为 刘娜娜

#2 - 2025-04-16 13:34 - 刘娜娜

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-04-16 19:28 - 罗雪冰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭