

智能电厂运行场景项目建设 - 功能 #16895

涉及系统架构及规划初版数字孪生体模型连接流程

2025-04-19 14:18 - 高红霄

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-29
指派给:	苏玉鑫	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-29 16:49 - 高红霄
- 计划完成日期 从 2025-04-25 变更为 2025-04-29
- #2 - 2025-04-29 16:50 - 高红霄
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-04-29 16:51 - 高红霄
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭