

ML统建平台 - 功能 #16897

经验数据生产页面重做，下钻到ying级单位

2025-04-20 21:47 - 王硕

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	王硕	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
整体页面图表重做			

历史记录

#1 - 2025-04-26 16:32 - 王硕

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-26 16:32 - 王硕

- 状态从 已解决 变更为 已关闭