

智能检修管理系统建设 - 功能 #16901

智能检修管理平台检修工程模块

2025-04-21 09:37 - 张崇辉

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张崇辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-21 09:39 - 张崇辉

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

- 指派给 被设置为 张崇辉

数据表设计;

外委单位管理相关接口开发;

检修组织机构相关接口开发;

检修工程相关接口开发;

#2 - 2025-04-22 09:22 - 张崇辉

检修工程相关接口优化, 唯一性校验;

#3 - 2025-04-22 09:22 - 张崇辉

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#4 - 2025-04-24 10:42 - 张崇辉

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*