

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #16940

省心投

2025-04-21 17:59 - 常红伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	常红伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
smartbi画图展示			

历史记录

#1 - 2025-04-28 08:38 - 常红伟

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-28 08:39 - 常红伟

- 指派给 被设置为 常红伟

#3 - 2025-05-20 09:54 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-04-25 变更为 2025-05-20

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2025-05-20 09:54 - 常红伟

- % 完成 从 0 变更为 100