

多模态大模型赋能生产安全监测 - 功能 #17039

ai识别隐患功能开发

2025-04-25 09:38 - 郭彦雷

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	郭彦雷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
描述			
增加接口，前端调试。			

历史记录

#1 - 2025-04-25 09:39 - 郭彦雷

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-25 09:39 - 郭彦雷

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-04-25 09:39 - 郭彦雷

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭