

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #17104

合并1个tick数据并预测

2025-04-27 10:06 - 吴佳瑾

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-28
指派给:	吴佳瑾	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
合并1个tick数据并预测			

历史记录

#1 - 2025-04-30 17:46 - 吴佳瑾

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-30 17:46 - 吴佳瑾

- 指派给 被设置为 吴佳瑾