

ML统建平台 - 功能 #17130

1.终端上传开发完成 2.打击关系图完成 3.实兵对抗安全预警开发

2025-04-27 21:41 - 王泽雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.终端上传开发完成			
2.打击关系图完成			
3.实兵对抗安全预警开发			

历史记录

#1 - 2025-04-27 21:52 - 王硕

- 状态从 新建 变更为 已关闭