

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #17138

ai平台往大数据平台不能覆盖问题

2025-04-28 08:45 - 常红伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	常红伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-28 08:46 - 常红伟

- 指派给 被设置为 常红伟

#2 - 2025-04-30 14:13 - 常红伟

- 状态 从 新建 变更为 已解决