

智能电厂运行场景项目建设 - 支持 #17188

收集电气耗计算所需数据并进行数值计算

2025-04-29 13:43 - 秦士恩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	秦士恩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-30 22:16 - 秦士恩

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*