

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #17210

LLM服务提供集团OA的查询入口代码开发

2025-04-30 14:20 - 李铭

状态:	新建	开始日期:	2025-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-09
指派给:	李铭	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
LLM服务提供集团OA的查询入口代码开发			