

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17214

理财商城二期稳健理财下模块开发

2025-04-30 15:40 - 韩忠涛

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	韩忠涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-30 15:42 - 韩忠涛

- 指派给 被设置为 韩忠涛

#2 - 2025-04-30 15:43 - 韩忠涛

- 主题 从 理财商城二期稳健理财各个模块开发 变更为 理财商城二期稳健理财下模块开发

- 状态 从 新建 变更为 已解决