

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17216

保利鑫7天期z将产品实时更新改为不可售，并修改离线抽数逻辑

2025-04-30 15:43 - 韩鹏

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-30 15:44 - 韩鹏

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-04-30 15:44 - 韩鹏

- 指派给 被设置为 韩鹏