

智能电厂运行场景项目建设 - 功能 #17353

燃烧室-透平模型优化

2025-05-09 18:34 - 高红霄

状态:	新建	开始日期:	2025-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	高红霄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-13 17:08 - 高红霄
- 计划完成日期 从 2025-05-16 变更为 2025-05-23
- 指派给 被设置为 高红霄