

岱海生成图片，跑警告

2025-05-12 09:43 - 吴兆元

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-12
指派给:	吴兆元	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、岱海切视频生成图片			
2、创建乙炔气瓶摆放不规则，线摆放不规则等事件，通过图片跑大模型录入警告表中			
3、修改京西为岱海生成报告			

历史记录

#1 - 2025-05-12 09:43 - 吴兆元

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- 指派给 被设置为 吴兆元

已完成