

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17453

场内产品画像hubble表加字段并将数据同步至开发环境

2025-05-13 14:13 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-13 14:13 - 韩鹏

- 跟踪从支持变更为功能

#2 - 2025-05-13 14:14 - 韩鹏

- 指派给被设置为韩鹏

#3 - 2025-05-13 14:14 - 韩鹏

- 状态从新建变更为进行中

#4 - 2025-05-20 09:31 - 韩鹏

- 状态从进行中变更为已解决

#5 - 2025-05-20 09:31 - 韩鹏

- % 完成从0变更为100

#6 - 2025-05-23 18:13 - 常红伟

- 状态从已解决变更为已关闭