

# 申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17603

## 港澳研报数据接入申花妙笔底层

2025-05-16 17:43 - 李铭

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	李铭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 提供接口，支持多类型，时间段筛选，支持embedding查询			

### 历史记录

#1 - 2025-05-30 17:21 - 李铭

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-30 17:54 - 常红伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭