

## ML统建平台 - 功能 #17639

现场本地数据库，配合flink开发，配合初步测试flink已完善部分

2025-05-16 22:29 - 王泽雨

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	王泽雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-05-16 22:30 - 王泽雨

- 指派给 被设置为 王泽雨

#2 - 2025-05-16 22:31 - 王泽雨

- 状态 从 新建 变更为 进行中