

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17679

二期model49 理财首页-进阶理财开发

2025-05-20 09:20 - 韩忠涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	韩忠涛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 09:22 - 韩忠涛

- 主题 从 二期莫得了、 变更为 二期model49 理财首页-进阶理财开发
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 韩忠涛
- 开始日期 从 2025-05-20 变更为 2025-05-19

#2 - 2025-05-23 18:01 - 韩忠涛

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2025-05-23 18:13 - 常红伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2025-05-28 16:21 - 韩忠涛

- % 完成 从 0 变更为 100