

申万人工智能平台建设五期 - 功能 #17682

投顾社区接入申花妙笔大模型（deep seek）替换研报路径开发

2025-05-20 09:32 - 韩鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	韩鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-20 09:34 - 韩鹏
- 主题从 投顾社区 变更为 投顾社区接入申花妙笔大模型（deep seek）替换研报路径开发
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 韩鹏
- 开始日期 从 2025-05-20 变更为 2025-05-15
- #2 - 2025-05-20 09:34 - 韩鹏
- 跟踪从 错误 变更为 功能
- #3 - 2025-05-28 16:10 - 韩鹏
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-30
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-05-28 16:32 - 常红伟
- 状态从 已解决 变更为 已关闭