

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #17727

efk修复

2025-05-21 09:26 - 韩万磊

|           |     |         |            |
|-----------|-----|---------|------------|
| 状态:       | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-05-21 |
| 优先级:      | 普通  | 计划完成日期: | 2025-05-28 |
| 指派给:      | 韩万磊 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:       |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:     |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述        |     |         |            |
| efk日志查询异常 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-05-21 09:27 - 韩万磊

- 主题 从 *efk* 变更为 *efk修复*
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23
- 指派给 被设置为 韩万磊

#2 - 2025-05-23 19:07 - 韩万磊

- 状态 从 *新建* 变更为 *已解决*

#3 - 2025-05-23 19:08 - 韩万磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-05-28 16:33 - 常红伟

- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-28
- 状态 从 *已解决* 变更为 *已关闭*