

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #17854

调度异常修复

2025-05-23 18:05 - 常红伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	常红伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 18:07 - 常红伟

- 指派给 被设置为 常红伟

#2 - 2025-05-23 18:07 - 常红伟

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-23 18:07 - 常红伟

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-05-23 18:16 - 常红伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭