

申万人工智能平台建设五期 - 错误 #17855

熟悉六维投资能力分析方案和代码

2025-05-23 18:06 - 常红伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	常红伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 18:07 - 常红伟

- 状态从 新建 变更为 已关闭
- 指派给 被设置为 常红伟
- % 完成从 0 变更为 100