

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #17906

promtail、Loki、grafana搭建

2025-05-26 19:01 - 韩万磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	韩万磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
将生产历史日志统一通过loki存储			

历史记录

#1 - 2025-05-28 16:27 - 韩万磊

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-05-28 16:27 - 韩万磊

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-28 16:34 - 常红伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭