

申万人工智能平台建设五期 - 项目 #17976

优化策略，最后一个信号4分钟后平仓，统计第几手的平均收益

2025-05-28 15:48 - 吴佳瑾

| | | | |
|------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2025-05-28 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-05-30 |
| 指派给: | 吴佳瑾 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 优化策略，最后一个信号4分钟后平仓，统计第几手的平均收益 | | | |

历史记录

#1 - 2025-05-29 18:11 - 吴佳瑾

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-29 18:11 - 吴佳瑾

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-05-30 14:28 - 常红伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭